


� 1994 / 1997 : Etudes générales et Charte de restauration de la Meyne et des 
annexes du Rhône

� 16 juillet 1997 : Signature de la Charte de restauration et validation de la démarche 
« contrat de rivière »

� 7 juillet 1998 : Avis favorable du Comité National d’Agrément (dossier préalable )

� 22 juin 1999 : Constitution du Comité de Rivière

LES GRANDES ETAPES DE LA DEMARCHE

� 22 juin 1999 : Constitution du Comité de Rivière

� 27 novembre  2000 : Validation du dossier  définitif par le Comité de Rivière

� 18 janvier 2001 : Avis favorable du Comité National d’Agrément (dossier définitif)

� 20 janvier 2003 : Signature du contrat de rivière

� 2 octobre 2006 : Validation du bilan à mi-parcours et de l’avenant par le Comité de 
Rivière

� 28 mars 2007 : Avis favorable du Comité d’Agrément (avenant au contrat de rivière)

� 25 février 2010 : Validation du bilan du contrat de rivière par le Comité de Rivière 



Comité de Rivière

du 25 février 2010
I. Rappel de la démarche

II. Bilan de la démarche : 2003 / 2008

III. Etat d’avancement de la démarche : 2009 / 2010

IV. Poursuite de la démarche : 2010 / …



Rappel de la démarche



COMMUNES CONCERNEES
Camaret sur Aigues
Orange
Caderousse
Châteauneuf du Pape

LE BASSIN VERSANT
DE LA MEYNE ET

ANNEXES DU RHONE

Châteauneuf du Pape
Sorgues

EPCI
CC Pays Rhône et Ouvèze
CC Aygues Ouvèze en Provence

STRUCTURE DE GESTION
ASA de la Meyne
ASA de Camaret sur Aigues
ASA de Caderousse

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE



� Améliorer la qualité des
eaux superficielles

LES OBJECTIFS
DU CONTRAT DE RIVIERE

� Restaurer et valoriser les
milieux aquatiques et les
milieux terrestres associés

� Gérer le risque inondation
avec comme priorité la
protection des personnes et
des biens



Bilan 2003 / 2008

Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau

Orientation A1 : Poursuite de l’assainissement des effluents domestiques

Orientation A3 : Maîtrise des pollutions d’origine agricole



Volet A

Amélioration de la qualité de l’eau

Signature 
2003

Avenant 
2006

Bilan
2008

Inscrites Reconduites Engagées Terminées En cours

9 15 14 14
Orientation 

A1

9 15 14
(93%)

14

10 810 840 € 13 653 589 € 12 585 240 € 12 585 240 €

Orientation 
A2

3 4 4
(100%)

4

131 000 € 287 229 € 218 678 € 218 678 €

Total
Volet A

12 19 18
(95%)

18

10 941 840 € 13 940 818 € 12 803 918 € 12 803 918 €



Volet A

Amélioration de la qualité de l’eau

� 95 %  des opérations inscrites engagées (18 terminées)

� Principales opérations d’assainissement réalisées et terminées
� Station d’épuration d’Orange

� Bassin de stockage des EU en amont de la STEP d’Orange� Bassin de stockage des EU en amont de la STEP d’Orange

� Station d’épuration de la base aérienne d’Orange Caritat

� Traitement des effluents du camping de Châteauneuf du Pape

� Ensemble des diagnostics de pollution d’origine agricole réalisés
� Plaine agricole de Caderousse (N, P et phytosanitaires)

� Coteaux viticoles (MES, phytosanitaires)

� Bornes de sulfatages (Cu, phytosanitaires)

� Réduction de l’impact des rejets industriels de Camaret sur Aigues



Volet A

Amélioration de la qualité de l’eau

► Investissement : 13 M€

CRPACA
2,52%

CG84
0,32%

SMEERV
1,09%

CCPRO
0,05%

Caderousse
0,04%

Camaret
2,80%

Etat
2,58%

AERMC
31,90%

2,80%
Chateauneuf

0,01%

Orange
58,22%

Chambre d'Agriculture
0,48%

Autre
62,69%



Bilan 2003 / 2008

Volet B : Restauration des milieux aquatiques

Orientation B1 : Réhabilitation du fonctionnement du système

Orientation B2 : Préservation et valorisation des milieux aquatiques

Orientation B3 : Ouverture au public et développement des activités



Volet B

Restauration des milieux aquatiques

Signature 
2003

Avenant 
2006

Bilan
2008

Inscrites Reconduites Engagées Terminées En cours

Orientation 
B1

13 14 12
(86%)

9 3

B1
2 752 000 € 3 684 975 € 3 654 282 € 1 714 282 € 1 940 000 €

Orientation 
B2

14 13 10
(77%)

10

1 245 000 € 681 000 € 453 693 € 453 693 €

Orientation 
B3

4 5 4
(80%)

4

123 000 € 387 895 € 367 413 € 367 413 €

Total
Volet B

31 32 26
(81%)

23 3

4 120 000 € 4 753 870 € 4 475 388 € 2 535 388 € 1 940 000 €



Volet B

Restauration des milieux aquatiques et terrestres

� 81 %  des opérations inscrites engagées (23 terminées, 3 en cours)

� Réhabilitation fonctionnement / Restauration milieux aquatiques
� Meyne amont (St Tronquet) pas engagée / Meyne aval (Orange) réalisée

� LôneCaderousse, Revestidou, LôneCappellansréalisée (pour partie)� LôneCaderousse, Revestidou, LôneCappellansréalisée (pour partie)
� Suivi post travaux, entretien (jussie) en cours

� Bras des Arméniers en cours
� Modification seuil réalisé / instruction dossier réglementaire restauration en cours

� Implantation prise d’eau du Rhône validée / instruction dossier réglementaire en 2010

� Préservation et valorisation des milieux naturels
� Opérations de restauration des milieux, réhabilitation du patrimoine terminées

� Opérations de valorisation des milieux pas engagée

� Ouverture au public et activités de découverte des milieux réalisées
� Opérations engagées (Meyne et annexes du Rhône) terminées



Volet B

Restauration des milieux aquatiques et terrestres

► Investissement : 2.5 M€ + 2 M€ (en cours)

CG84
9%

CNR

Etat
7%

AERMC
22%

CRPACA
18%

CNR
22%

ASA Meyne
8%

CCPRO
12%

Orange
2%

Autre
44%



Bilan 2003 / 2008

Volet B : Gestion du risque inondation

Orientation B4 : Lutte contre les inondations / protection contre les crues



Volet B

Gestion du risque inondation

Signature 
2003

Avenant 
2006

Bilan
2008

Inscrites Reconduites Engagées Terminées En cours

Orientation 
11 14 12

(86%)
7 5

Orientation 
B4

(86%)

2 747 000 € 4 346 118 € 5 761 132 € 2 683 698 3 077 434 €

Réparations 
dégâts de 

crue

Sept 2002 Sept 2002 et 
Déc 2003

Sept 2002, 
Déc 2003 et 
Déc 2008

923 040 € 1 258 260 € 1 415 260 € 1 415 260 €

Total Volet B
risque 

inondation

11 14 12 7 5

3 670 040 € 5 604 378 € 7 176 392 € 4 098 958 € 3 077 434 €



Volet B

Gestion du risque inondation

� 86 % des opérations inscrites engagées (7 terminées, 5 en cours)
� Protection de la zone urbaine de Camaret sur Aigues pas réalisée

� Schéma directeur de gestion des écoulements du BV amont de la Meyne : cctp en cours

� Protection zone urbaine d’Orange engagée
� 2 bassins de rétention réalisés / AF réalisées pour 3 autres bassins de rétention

� Protection du quartier du Grès d’Orange pas engagée
� Etudes préalables réalisées

� Protection des habitations de Chateauneuf du Pape (Relagnes) engagée
� 1 bassin de rétention réalisée / AF en cours pour 1 autre bassin de rétention

� Investissement important suite aux crues de 2002, 2003, 2008

� Importantes opérations en cours de réalisation / en prévision
� Acquisitions foncières : montant prévisionnel : 380 000 € / 500 000 € HT

� Travaux : montant prévisionnel : 2,7 M€ / 3.7 M€ HT



Volet B

Gestion du risque inondation

► Investissement : 4.1 M€ (2.7 M€ + 1.4 M€) + 3 M€ (en cours)

CG84
20%

Etat
26%

AERMC
1%

CRPACA
33%

ASA Meyne
16%

CCPRO
4%

Autre
20%



Bilan 2003 / 2008

Volet C : Entretien, suivi et communication

Orientation C1 : Entretien des milieux

Orientation C2 : Suivi des milieux et suivi de la démarche

Orientation C3 : Communication / sensibilisation autour de la démarche



Volet C

Entretien, suivi et communication

Signature 
2003

Avenant 
2006

Bilan
2008

Inscrites Reconduites Engagées Terminées Poursuivies

Orientation 4 4 2 2 2009 / 2010Orientation 
C1

4 4 2 2 2009 / 2010

1 848 000 € 1 765 600 € 1 755 000 € 1 755 000 € 695 400 €

Orientation 
C2

3 4 3 3

195 000 € 195 000 € 215 478 € 215 478 €

Orientation 
C3

1 1 1 1 2009 / 2010

61 000 € 61 000 € pm pm pm

Total
Volet C

8 9 6
(75%)

6

2 104 000 € 2 021 600 € 1 970 478 € avec 2009/2010 : 2 665 878 €



Volet C

Entretien, suivi et communication

� 75 % des opérations inscrites engagées (6 terminées)

� Entretien
� PRE (étude de définition) pas engagée

� Meyne : programme d’entretien de l’ASA de la Meyne

� Annexes du Rhône : extraction de la jussie (Lône de Caderousse / site réhabilité)

� Suivi des milieux et de la démarche
� Qualité de l’eau : suivi du CG 84 sur la période 2005 / 2009

� Qualité piscicole : état début de CdR réalisé / état fin de CdR pas réalisé

� Communication / sensibilisation
� Action de communication pas engagée

� Actions de sensibilisation auprès des scolaires engagées
� Eau et milieux aquatiques : UDVN

� Risque inondation : CME



Volet C

Entretien, suivi et communication

► Investissement :  2 M€ + 0.7 M€ (en cours)

CNR

0,19%

Etat

1,35%

AERMC

4,89%

CRPACA

2,32%

CG84

1,03%

ASA Meyne

89,16%

CCPRO

0,29%

Camaret

0,10%

Orange

0,10%

fppma / csp

0,58%

Autre

90,41%



Bilan 2003 / 2008

Contrat de Rivière



Bilan Contrat de Rivière

Signature 
2003

Avenant 
2006

Bilan
2008

Inscrites Reconduites Engagées Terminées En cours Complémentaires

Volet A
12 19 18 18

10 941 840 € 13 925 818 € 12 803 918 € 12 803 918 €

Volet B
restauration

31 32 26 23 3

4 120 000 € 4 763 870 € 4 475 388 € 2 535 388 € 1 940 000 €

Volet B
inondation

11 14 12 7 5 4

2 747 000 € 4 346 118 € 5 761 132 € 2 683 698 € 3 077 434 € 1 415 260 €

Volet C
8 8 6 6 2

2 104 000 € 2 021 600 € 1 970 478 € 1 970 478 € 695 400 €

Total
CdR

62 73 62 54 8 6

19 912 840 € 25 057 406 € 25 010 916 € 19 993 482 € 5 017 434 € 2 110 660 €



Bilan administratif

� 85 % des opérations inscrites engagées :

� 74 % des opérations terminées (54 actions) / 87 % des opérations engagées 

� 11 % des opérations en cours (8 actions) / 13 % des opérations engagées

� 27 M€ HT engagés :

� 20 M€ HT investis : opérations terminées

� 5 M€ HT engagés : opérations en cours

� 2 M€ HT de travaux complémentaires : dégâts de crue et entretien 2009 / 2010



Bilan administratif

Points forts de la démarche :

� Nombre important d’opérations engagées / terminées
� Respect de l’enveloppe financière

Points faibles de la démarche :

� Délais liés aux contraintes inhérentes aux procédures
� Peu de communication vers la population



Bilan technique

� Objectif 1 : 
� Améliorer la qualité des eaux superficielles, avec le retour d’une eau de qualité 

« baignade »

� Objectif 2 :� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Réhabilitation du fonctionnement du système, restauration des milieux aquatiques et 
préservation des milieux naturels

� Développement des activités de loisirs autour des milieux aquatiques et des milieux 
terrestres associés

� Objectif 3 :
� Gérer le risque inondation avec comme priorité la protection des personnes et 

des biens



Bilan technique

� Objectif 1 : 
� Améliorer la qualité des eaux superficielles, avec le retour d’une eau de qualité 

« baignade »

� Qualité « baignade » au plan d’eau du Revestidou

� Amélioration de la qualité bactériologique de la Lône de Caderousse et 
du plan d’eau du Revestidou (fermeture de la vanne d’Aygues)

� Pas encore d’amélioration sensible de la qualité bactériologique sur la 
Meyne et sur le Bras des Arméniers (mise en eau de la station d’épuration 
d’Orange récente et travaux de restauration du Bras pas encore terminés)







Bilan technique

� Objectif 1 : 
� Améliorer la qualité des eaux superficielles, avec le retour d’une eau de qualité 

« baignade »

� Objectif 2 :� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Réhabilitation du fonctionnement du système, restauration des milieux aquatiques et 
préservation des milieux naturels

� Développement des activités de loisirs autour des milieux aquatiques et des milieux 
terrestres associés

� Objectif 3 :
� Gérer le risque inondation avec comme priorité la protection des personnes et 

des biens



Bilan technique

� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Réhabilitation du fonctionnement du système, restauration des milieux aquatiques et 
préservation des milieux naturels

� Amélioration sensible de la qualité biologique des milieux aquatiques de 
la Meyne et des annexes du Rhône

� Lône de Caderousse : exportation des sédiments (2000), création d’un puits drainant 
(2005), fermeture de la vanne d’Aygues (2006) et exportation de la végétation (depuis 2006)

� Plan d’eau du Revestidou : traitement des sédiments (2007)

� Meyne : mise en eau de la nouvelle station d’épuration (2009) : amélioration 
particulièrement  visible sur les matières organiques et les matières oxydables (MOOX)

� Bras des Arméniers : amélioration de la qualité des eaux qui l’alimente (Revestidou et 
Meyne) et début de restauration des milieux aquatiques (amélioration encore possible 
:travaux de réhabilitation pas terminés)





C1-AR1 – Lône de Caderousse – Extraction de la jussie

Bilan fin 2009 :
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Placette expérimentale

En amont pont des Islons

En aval pont des Islons

Travaux d’arrachage

Taux de recouvrement < 5%
Rendement d’extraction jusqu’à 17t/ha

‘’Un abandon de la gestion de la jussie 
revient à annuler les effets et 
investissements antérieurs.’’
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CNR - 30 novembre 2009
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Année Total € HT
2006 130 840 €
2007 105 200 €
2008 57 490 €
2009 52 700 €
2010 52 700 €

398 930 €

Soit 8 €/m²



B1-LC2 – Revestidou – Traitement des sédiments

Bilan fin 2009 :

O2 Oxygène 
dissous à -3m 

(mg/l)

Transparence 
(m)

Phosphore P 
mg/l

chlorophylle 
a µg/l

Situation avant travaux 0 <1 0,15 80
Objectifs 2008 à 2011 >2 >3 <0.03 <10

26-sept-07 8,32 1,8 0,015 <1
13-août-08 7,5 1,5 0,012 14
17-sept-08 7,14 1,1 <0.01 8
29-juil-09 7,2 2,9 <0.01 4,8

CNR - 30 novembre 2009

Phosphore : apports au Revestidou ?

Transparence : météo & fines en suspension ?

2006 19 000 €
2007 397 360 €
2008 7 500 €
2009 7 500 €
2010 7 500 €
2011 7 500 €

446 360 €

29-juil-09 7,2 2,9 <0.01 4,8
24-août-09 1,5 1,9 <0.01 3,2
30-sept-09 9,9 1,8 <0.01 1,2

Bilan satisfaction % 96% 4 83 66

4 /4

2/4

< 2/4

Satisfaction stations : 





Bilan technique

� Objectif 1 : 
� Améliorer la qualité des eaux superficielles, avec le retour d’une eau de qualité 

« baignade »

� Objectif 2 :� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Réhabilitation du fonctionnement du système, restauration des milieux aquatiques et 
préservation des milieux naturels

� Développement des activités de loisirs autour des milieux aquatiques et des milieux 
terrestres associés

� Objectif 3 :
� Gérer le risque inondation avec comme priorité la protection des personnes et 

des biens



Bilan technique

� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Développement des activités de loisirs autour des milieux aquatiques et des milieux 
terrestres associés

� Lône de Caderousse et plan d’eau du Revestidou :

� Préservation avec légère évolution (amélioration) de l’aptitude aux loisirs et activités 
nautiques des milieux aquatiques

� Meyne et Bras des Arméniers : 

� Evolution ponctuelle (amélioration) de l’aptitude aux loisirs et activités nautiques des 
milieux aquatiques au droit de la défluence de l’Islon Saint Luc (seuil modifié en 2007)

� Pas d’évolution sensible sur l’ensemble Meyne / Bras des Arméniers (mise en eau 
récente de la station d’Orange en 2009 et travaux de réhabilitation du Bras pas encore 
terminés)





Bilan technique

� Objectif 1 : 
� Améliorer la qualité des eaux superficielles, avec le retour d’une eau de qualité 

« baignade »

� Objectif 2 :� Objectif 2 :
� Restaurer et valoriser les milieux aquatiques et les milieux terrestres associés

� Réhabilitation du fonctionnement du système, restauration des milieux aquatiques et 
préservation des milieux naturels

� Développement des activités de loisirs autour des milieux aquatiques et des milieux 
terrestres associés

� Objectif 3 :
� Gérer le risque inondation avec comme priorité la protection des personnes et 

des biens



Bilan technique

� Objectif 3 :
� Gérer le risque inondation avec comme priorité la protection des personnes et 

des biens

� Zone urbanisée d’Orange : protection bien engagée

� Réalisation de 2 bassins de rétention sur les 6 prévus (Pont Balençant et Ancione)
� Acquistions foncières sur 3 autres sur les 4 restants (Cagnan, Merderic et Rapahëlis)

� Zone habitée de Chateauneuf du Pape : protection bien engagée

� Réalisation de 1 bassin de rétention sur les 2 prévus et réalisation de la dérivation
� Acquisitions foncières du 2ème bassin de rétention en cours (procédure juridique en cours)



Bilan technique

Atteintedes objectifs :

� En bonne voie mais pas totalement atteints



Bilan financier

► Investissement réalisé 2008 : 20 M€

CG84

CNR

2,79%

ASA Meyne

11,92%

SMEERV

0,70%

CCPRO

2,27%

Caderousse
Etat

AERMC

Etat

6,12%

AERMC

23,81%

CRPACA

8,53%

CG84

4,08% 0,02%

Camaret

1,81%

Chateauneuf

0,01%

Orange

37,57%

Chambre d'Agriculture

0,31%

ASA Cad / Cam

0,00%

fppma / csp

0,06%

Autres

57,45%

AERMC

CRPACA

CG84

CNR

ASA Meyne

SMEERV

CCPRO

Caderousse

Camaret

Chateauneuf

Orange

Chambre d'Agriculture

ASA Cad / Cam

fppma / csp



Bilan financier

►Montant prévisionnel 2006 : 25 M€

CG84

CNR

4,73%

ASA Meyne

10,20%

SMEERV

0,30%

CCPRO

2,79%

Caderousse

Etat

AERMC

Etat

6,84%

AERMC

22,30%

CRPACA

14,44%

CG84

4,71%
Caderousse

0,03%

Camaret

1,54%

Chateauneuf

0,03%

Orange

31,65%

Chambre d'Agriculture

0,24%

ASA Cad / Cam

0,09%

fppma / csp

0,11%

Autres

51,70%

AERMC

CRPACA

CG84

CNR

ASA Meyne

SMEERV

CCPRO

Caderousse

Camaret

Chateauneuf

Orange

Chambre d'Agriculture

ASA Cad / Cam

fppma / csp



Bilan financier

►Montant prévisionnel 2003 : 20 M€

CRPACA

CG84

5,55%

CNR

5,39%

ASA Meyne

3,15%

CCAOP

0,06%

CCPRO

1,41%

Caderousse

0,16%

Etat

AERMC

Etat

11,12%

AERMC

23,88%

CRPACA

12,38%

5,55%
Camaret

0,36%

Chateauneuf

1,20%

Orange

34,56%

Sorgues

0,08%

Chambre d'Agriculture

0,08%

ASA Cad / Cam

0,54%

fdppma / csp

0,10%

Autres

47,08%

CRPACA

CG84

CNR

ASA Meyne

CCAOP

CCPRO

Caderousse

Camaret

Chateauneuf

Orange

Sorgues

Chambre d'Agriculture

ASA Cad / Cam

fdppma / csp



Bilan financier

Investissement :

� 20 M€ HT : opérations terminées� 20 M€ HT : opérations terminées
� 5 M€ HT : opérations en cours

Participation financière :

� 50 % : maîtres d’ouvrage
� 50 % : partenaire financier


